

ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК
выполнения текущего ремонта жилого фонда
ООО «Коммунальщик»
за 2020 г.

№ п/п	Адрес дома	Полезная площадь квартир, м2		Затраты, руб.		Вид работы, срок исполнения
		План	Факт	План	Факт	
1 квартал						
1.	Сосновая д.2 А	1391,28	1391,28	130000	130410	Замена вх. дверей 1 п. , 2 п.
2.	Микрорайон д. 32	907,7	907,7	71691	81952	Укладка плитки в подъездах
3.	Мира д.12 А	777,01	777,01	33264	33264	Замена оконных блоков на ПВХ общие кухни
4.	Микрорайон д.41	-	-	2625	2925	Устройство отливов на водосточной системе
5.	Пионерская д.4 кор.1	-	-	6209	6208	Изготовление щитов на продухи
6.	Лесная д.2	-	-	16929	20015	Устройство ограждения контейнерной площадки
7.	Мира д.12 В	1395,1	-	12872	-	Не выполнено
8.	Полевая д. 63	1262,7	-	7541	-	Перекладка ДВК
9.	Микрорайон д.14	-	-	-	-	Ремонт вытяжных шахт
	Итого:	5733,79	3075,99	288883	274774	
2 квартал						
1.	Микрорайон д.13	2676,3	2686,3	223370	57457	Ремонт мягкой кровли
2.	Микрорайон д.41	2830,7	2830,7	19697	19703	Устройство козырька над балконом Ремонт и прочистка водосточной трубы
3.	Пионерская д.4 кор.1	1279,0	-	153514	-	Не выполнено
4.	Мира д.1 кор,1	1589,1	1589,1	39564	45388	Ремонт бетонной отмостки
5.	Микрорайон д.39	1257,0	-	42283	-	Не выполнено
6.	Микрорайон д.38	875,42	-	148168	-	Не выполнено
7.	Октябрьская д.15 кор.1	1330,5	1330,5	84046	49950	Замена окон.блоков на ПВХ в подвале Замена почтовых ящиков
8.	Микрорайон д.16	-	-	-	12028	Окраска скамеек Установка урн
9.	Микрорайон д.9	-	-	-	11577	Окраска и ремонт скамеек Изготовление и монтаж скамейки Установка спинок на скамейки
10.	Мира д.12 «В»	-	1395,1	-	72305	Ремонт мягкой кровли
11.	Полевая д.61	-	1797,6	-	27983	Ремонт кровли балкнов
12.	Полевая д.63	-	1262,7	-	7359	Перекладка ДВК
13.	Микрорайон д.14	-	-	-	12633	Изготовление щитов на продухи Ремонт водосточной трубы
	Итого:	11848,02	12842,0	710642	316383	
3 квартал						
1	Полевая д.71	1725,6	1725,6	87173	87228	Замена эл.оборудования и

2.	Микрорайон д.35	902,7	902,7	126523	149932	эл.проводки 2 и 3 подъезды Замена эл.оборудования и эл.проводки
3.	Октябрьская д.15 кор.2	1732,1	1732,1	65700	161997	Утепление фасада, замена трубопроводов ГВС в подвале
4.	Микрорайон д.37	965,6	-	81215	-	Не выполнено
5.	Микрорайон д.7	342,5	-	8332	-	Не выполнено
6.	Октябрьская д.19	2805,5	2805,5	85257	125016	Замена трубопроводов ГВС
7.	Мира д.12 «Д»	1428,8	-	88332	-	Не выполнено
8.	Сосновая д.2 «Б»	1255,9	1255,9	29608	19038	Изготовление и установка решеток на подвал Установка почтовых ящиков
9.	Микрорайон д.41	-	-	-	73357	Ремонт отмостки
10.	Микрорайон д.38	-	875,42	-	146238	Утепление фасада
	Итого:	11158,7	9297,22	572140	762806	

4 квартал

1.	Микрорайон д.19	1262,1	-	17590	-	Не выполнено
2.	Калинина д.8	336,2	336,2	57878	57362 23060	Ремонт подъездов Замена окон. блоков на ПВХ
3.	Микрорайон д.9 «А»	1711,5	1711,5	86114	78711	Укладка плитки 1 подъезда
4.	Сачковичи, ул.Ленина д.31	869,7	-	98000	-	Не выполнено
5.	Мира д.12 «Д»	1428,8	-	88332	-	Не выполнено
6.	Мира д.1 кор.1	-	-	-	44928	Устройство бетонной отмостки Изготовление и установка баскетбольного кольца
7.	Микрорайон д.9	-	3868,6	-	8563	Окраска входных дверей Изготовление и монтаж выбивалки д/ковров
8.	Сосновая д.2 «А»	-	1386,28	-	12818	Изготовление и монтаж вх. двери в подвал 3 под. Штукатурка откосов Утепление вх. двери в подвал 3 под с окраской Окраска тамбуров
9.	Микрорайон д.37	-	965,6	-	124250	Устройство бетонной отмостки
10.	Микрорайон д.39	-	1257,0	-	68310	Устройство бетонной отмостки Изготовление щитов на продухи
11.	Микрорайон д.32	-	-	-	47338	Замена входных дверей в 1 под.
12.	Микрорайон д.41	-	-	-	11400	Устройство перил в подъездах
13.	Мира д.12 «А»	-	-	-	14700	Замена окон на ПВХ кухня
14.	Лесная д.18	-	562,0	-	9650	Устройство козырька 1 под.
	Итого:	5608,3	10087,18	347914	501090	
	Всего:	34348,81	35302,39	1919579	1855053	

Ген.директор
ООО «Коммунальщик»
Инженер по жилью

Н.А.Солоненко
С.А. Михайлова