

**ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК**  
**выполнения текущего ремонта жилого фонда**  
**ООО «Коммунальщик»**  
**за 2021 г.**

№ п/п	Адрес дома	Полезная площадь квартир, м2		Затраты, руб.		Вид работы, срок исполнения
		План	Факт	План	Факт	
<b>1 квартал</b>						
1.	Мира д.12 Д	1428,8	1428,8	97519	80350 14526	Косметический ремонт подъездов Замена почтовых ящиков
2.	Полевая д.63	-	-	16182	12902	Установка почтовых ящиков
3.	Мира д.12 «В»	1393,6	1393,6	22136	21450	Замена входной двери запасного входа
4.	Микрорайон д. 9 «А»	1711,5	1711,5	205237	197640 16140	Косметический ремонт подъездов Замена почтовых ящиков
5.	Октябрьская д.15 кор.1	1330,5	1330,5	6200	3620	Ремонт чердачных люков
6.	Пионерская д.4 кор.1	-	-	-	2460	Окраска фасадного газопровода
7.	Сосновая д.2 «Б»	-	-	3120	-	Не выполнено
8.	Октябрьская д.15	-	3332,9	-	15270	Утепление чердачного перекрытия
	<b>Итого:</b>	<b>7127,2</b>	<b>10460,1</b>	<b>350394</b>	<b>364358</b>	
<b>2 квартал</b>						
1.	Полевая д.63	-	-	4470	5326	Установка скамейки Окраска скамеек
2.	Микрорайон д.13	2686,3	2686,3	41040	8296	Ремонт кровли
3.	Мира д.12 «В»	-	-	88085	29451	Ремонт кровли
4.	Мира д.12 «Д»	-	-	24075	18666	Ремонт кровли
5.	Микрорайон д.37	960,3	960,3	76043	133519	Утепление фасада
6.	Пионерская д.4 кор.1	1279,0	1279,0	120240	104630	Устройство бетонной отмостки
7.	Полевая д.71	1725,6	1725,6	134296	185652	Устройство бетонной отмостки
8.	Микрорайон д.31	1336,7	1336,7	120925	277476	Утепление фасада Замена оконных блоков на ПВХ подвал
9.	Сосновая д.2 «А»	1386,28	1386,28	168692	159405	Устройство бетонной отмостки Укладка брусчатки 1,2 под.
10.	Полевая д.61	-	1797,6	-	30781	Ремонт кровли
11.	Микрорайон д.41	-	-	-	18832	Замена ввода ГВС
12.	Сачковичи, Ленина д.31	-	-	-	27270	Замена входной двери 1 под.
13.	Сосновая д.2 «Б»	-	-	-	5508	Установка кодовых замков на входные двери
	<b>Итого:</b>	<b>9374,18</b>	<b>11171,78</b>	<b>777866</b>	<b>1004812</b>	
<b>3 квартал</b>						
1	Микрорайон д.11	4114,82	4114,82	4500	12276	Окраска входа в 6 подъезд

2.	Полевая д.57	964,4	-	45390	-	Не выполнено
3.	Полевая д.59	987,6	-	18451	-	Не выполнено
4.	Микрорайон д.9 «А»	-	-	6575	7512	Изготовление и установка решетки на подвал
5.	Сачковичи, ул.Ленина д.31	869,7	869,7	81000	53224	Замена входных дверей 2,3 подъезды
6.	Октябрьская д.25	-	-	4066	16958	Окраска скамеек и наружного ограждения клумб
7.	Полевая д.55	399,19	399,19	1100	1102	Окраска скамеек, входных дверей
8.	Микрорайон д.14	1176,3	1176,3	190767	200070	Изготовление и установка ограждений на клумбы Замена оконных блоков на ПВХ подвал Изготовление и установка решетки на подвал
9.	Микрорайон д.16	895,4	895,4	1260	1934	Окраска входных дверей, скамеек
10.	Полевая д.61	-	-	-	29659	Промывка системы ц.о.
11.	Октябрьская д.15	-	-	-	21677	Изготовление и установка решетки в подвал 1 под. Окраска ограждения клумб
12.	Микрорайон д.41	-	-	-	44452	Промывка системы ц.о.
13.	Микрорайон д.37	-	-	-	5011	Окраска вх. дверей
14.	Микрорайон д.13	-	-	-	55302	Ремонт кровли 1 под. Промывка системы ц.о.
	<b>Итого:</b>	<b>9407,41</b>	<b>7455,41</b>	<b>353109</b>	<b>449177</b>	

#### 4 квартал

1.	Микрорайон д.39	1256,9	1256,9	154682	115947	Изготовление и установка металлического забора Установка урн Ремонт канализационных колодцев
2.	Лесная д.18	-	-	45257	-	Не выполнено
3.	Сосновая д.2 Б	1255,9	1255,9	32360	52220	Замена оконных блоков на ПВХ подвал
4.	Микрорайон д.28	1153,4	-	925	2948	Окраска входных дверей в подъезды
5.	Сосновая д.2 А	-	-	-	109200	Замена оконных блоков на площадках на ПВХ
6.	Микрорайон д.13	-	-	-	27803	Ремонт мягкой кровли Ремонт люка на чердак Обшивка парапета железом
7.	Мира д.12 «В»	-	-	-	27870	Ремонт кровли Замена оконного блока коридор на ПВХ
8.	Мира д.12 «А»	-	777,01	-	40288	Замена оконных блоков на ПВХ коридор и общая кухня
9.	Микрорайон д.4	-	372,0	-	17000	Замена оконного блока на ПВХ коридор
	<b>Итого:</b>	<b>3666,2</b>	<b>3661,81</b>	<b>233224</b>	<b>393276</b>	
	<b>Всего:</b>	<b>29574,99</b>	<b>32749,1</b>	<b>1714593</b>	<b>2211623</b>	

Ген.директор  
ООО «Коммунальщик»

Н.А.Солоненко

Инженер по жилью

С.А. Михайлова